



Smörgåsfabrik försenas pga långa leveranstider

Publicerad: 11 augusti 2005

Författare: Fredrik Norman

Nordic Lunch nya smörgåsfabrik på industriområdet drar ut på tiden. När byggstarten var ett faktum siktade företaget på att produktionen skulle kunna dra igång redan till hösten. Nu ser det ut att dröja minst ett par månader till.

Orsaken till förseningen är att leveranstiden på bland annat byggnadsstommen dröjer. Roger Sixtensson på Lindesbergsbostäder berättar att det troligtvis inte blir någon produktionsstart förrän tidigast vid årsskiftet – i bästa fall.

-Vi tog upp det här strax innan semestern och kunde då konstatera att bygget kommer att ta längre tid än planerat. Leverantören kan helt enkelt inte få fram materialet så snabbt som vi hoppats på. Det är stommen, ventilation och kylanläggning som dröjer, säger han.

Nordic Lunch hade planer på att dra igång produktionen redan i slutet av september, vilket alltså inte är möjligt på grund av leveransproblemen som uppstått.

Fabriksbyggnaden kommer att kosta cirka 15-16 miljoner plus moms att bygga. Nordic Lunch, som inledningsvis kommer att hyra fabriken av Lindesbergsbostäder, har dessutom planer på fortsatt utbyggnad av fabriken i Lindesberg.

-Det arbete som pågår nu är etapp 1. Med i planeringen finns två etapper till – en eventuell utbyggnad av fabriken. När detta kan tänkas bli aktuellt finns ingen tidsplan för i dagsläget.

[Färgsättning av fabriken>>](#)

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/smorgasfabrik-forsenas-pga-langa-leveranstider/>