

Väggkorsning klar senare än planerat

Publicerad: 5 november 2002

Författare: Fredrik Norman



Arbetet med den nya korsningen

Hermanstorpssvägen/Kristinavägen samt järnväggkorsningen har dragit ut på tiden. Nu meddelar kommunen att arbetet kommer att ta minst en vecka längre än vad som var planerat. Orsaken är att gångbanan tagit längre tid än väntat. Delvis beror det på att den stränga nattkylan gjort det svårt med stensättningen. På fredag eller senast måndag nästa vecka, så ska vägbanan asfalteras. Det betyder att trafiken kommer att släppas på igen under nästa vecka om allt går enligt planerna.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/vaggkorsning-klar-senare-an-planerat/>