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Bygget av bostäder och verksamhetslokaler på den s k brandstationstomten i
centrala Lindesberg, har stött på nya hinder för det kommunala
fastighetsbolaget, FALAB. - Vi har behövt göra justeringar i bygglovet, sedan
Trafikverket haft synpunkter på vissa detaljer, förklarar Arne Larsson, som är
projektledare för byggprojektet.

Bland annat handlar det om en mur, som skall byggas mellan järnvägsspåren och
fastigheten. Den anser Trafikverket är felplacerad och likaså en fristående byggnad som
skall utgöra soprum.

– Nu skall detta granskas på nytt innan vi vet om allt är OK för att sätta igång och
bygga, förklarar Arne Larsson, projektledare på Fastigheter i Linde AB, FALAB.



Tidigare hade man siktet på att komma igång med bygget under hösten. På grund av
justeringarna i bygglovet är man idag inte lika säker på att den planen kommer hålla
hela vägen.
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