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Denna vecka var det sagt att rivningsarbetet av kvarteret vid Järnvägsgatan skulle
komma igång. Dock meddelar man nu från kommunen att arbetet kommer att dröja
ytterligare några veckor innan det kan påbörjas. Orsaken är att upphandlingen med
entreprenörerna ännu inte avslutats. Förseningen kommer inte påverka den tidigare
planen på något vis. Handlingsplanen visade en preliminärstart under denna vecka,
med andra ord finns utrymme för eventuella förseningar medräknat i planeringsarbetet.
Själva rivningen kommer troligtvis inte orsaka några större hinder för trafiken på
Kristinavägen. Dock kan tänkas att bygget av rondellen skapar en del
omstruktureringar, menar Jan Gustavsson.
-Det finns alltid andra vägar att dirigera om trafiken till. Dessutom kommer det troligtvis
inte bli totalt stopp vid korsningen, så det kan gå att leda trafiken på olika vägar för att
skapa ett bra trafikflöde både in och ut från centrum, förklarar Gustavsson.
I samband med att rivningen kommer igång är Jan Gustavssons förhoppning att kunna
klargöra för invånarna hur trafiken kommer att ledas i stan.
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