



En av Sweco framtagna visualisering av den nya högstadieskolan.

Avtal om skolbyggen avbryts

Publicerad: 8 januari 2019

Författare: Fredrik Norman

Förra året tecknades ett partneringsavtal mellan det kommunala bolaget FALAB och byggföretaget PEAB gällande nybyggnation av en ny högstadieskola samt en till- och ombyggnad av Brotorpskolan. Nu har parterna valt att avbryta samarbetet. - Då vi tillsammans med PEAB inte lyckats hålla projekteringen av Lindbackaskolan och Brotorpskolan inom de ekonomiska ramarna, utan att dra ner på funktioner, kvalitéer och estetik, har vi gemensamt beslutat att avbryta samarbetet, säger Roger Sixtensson, VD för FALAB, i ett pressmeddelande.

FALAB kommer att omarbete förfrågningsunderlaget utifrån de erfarenheter och det material som arbetats fram under hösten. Detta kommer att innebära vissa justeringar – dock kvarstår ambitionsnivån med miljöriktiga materialval och resurssnåla lösningar, skriver FALAB i pressmeddelandet.

– Vårt mål är att ett nytt avtal, efter anbudsförfrågan, ska vara tecknat i början på mars

2019, säger Roger Sixtensson.

Avtalet tecknades under sommaren 2018. Att man nu gemensamt valt att avsluta samarbetet, innebär inte att satsningarna på skolorna läggs på is eller ens försenas, enligt förvaltningschef Thomas Lindberg, Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Att vi i Lindesbergs kommun bygger nya skolor är väldigt positivt. Vi ser fram emot att börja bygga den nya högstadieskolan och räknar med att den och renoveringen av Brotorpskolan ska vara klart enligt plan sommaren 2021, säger Thomas Lindberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/avtal-om-skolbyggen-avbryts/>