



Bredbandet dröjer - Banverket gav felaktig information

Publicerad: 13 oktober 2000

Författare: Fredrik Norman

Den 15:e oktober hade PowerNet satt som slutdatum då Bredbandet skulle vara installerat och surfbart i Lindesberg. Nu blir det något fördröjt. PowerNets Peter Larsson fick i torsdags besked om att Banverket skulle ha fibern klar under fredagseftermiddagen, men så blev inte fallet. Det blev fel i samspelet företagen emellan. Banverket uppgav tidigare för PowerNet att fibern kopplades in i stationshuset. I själva verket var det teknikhuset på andra sidan järnvägen som de menade. PowerNet gjorde misstaget att inte kolla upp dessa uppgifter och när man på fredagsmorgonen skulle slutföra arbetet fick man de felaktiga uppgifterna bekräftade.

-Vi var helt på det klara med att koppla upp Lindesberg nu på morgonen, men tyvärr så verkar det dröja som det ser ut just nu, sa Peter Larsson på fredagsförmiddagen.

Teknikhuset på Banvägen är den plats där fibern kopplas in i systemet.

Nu blir man tvungen att montera server, antenner m m där istället för vid stationen som det var planerat. När vi träffade PowerNet så var man i full gång med att få nya tillstånd till att montera upp utrustning på teknikhuset.

Sent på fredagen kom så beskedet från PowerNet. Man kan inte få nätet uppkopplat innan veckoslutet som det var tänkt från början. Peter Larsson ville inte gärna ge ett slutdatum eftersom man väntar på tillstånd från Banverket att sätta upp antenner på

deras teknikhus. Den som ger detta tillstånd är på älgjakt och kunde därför inte nås på fredagen. På måndag fortsätter man därför arbetet, och om tillstånd ges på måndagen så kommer man i slutet av veckan kunna surfa på Bredbandet.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/bredbandet-drojer-banverket-gav-felaktig-information/>