

Bredbandssurf i stugorna dröjer - beräknas klart tidigast i höst

Publicerad: 7 mars 2003

Författare: Fredrik Norman



Arkivbild Bredbandsupphandlingen blev klar för ca två månader sedan.

Även om det tog något längre tid än man räknat med, så fanns ändå en förhoppning om att bredbandsutbyggnaden i Örebro län inte skulle dröja allt för länge. Först såg det ut att bli klart redan till våren 2003, men då upphandlingen drog ut på tiden lutade det mer åt ett slutdatum under sommaren. Nu ser det betydligt dystrare ut för de som hoppats på snabbare surfning i sommar. Bredbandsutbyggnaden kommer att vara helt färdig först inom ett års tid. Förhoppningsvis kan de första nya bredbandskunderna börja surfa i höst. Den uppgiften kanske ändå ska tas med en nypa salt med tanke på hur det utvecklats under arbetets gång.

Även om den utvalda operatören Skanova, som kommer att vara de som bygger detta omfattande bredbandsnät, redan står klara att sätta igång finns det saker som måste lösas mellan kommunerna i länet. Det har blivit en politiskt fråga hur man ska gå tillväga. Samtliga kommuner i norra länsdelen är ense, och i stort sett alla andra också – bortsett från Örebro och Kumla kommun. Anledningen till att det dröjer beror på att Örebro och Kumla sedan tidigare har ett eget bredbandsnät. –Man vet inte riktigt hur man ska göra i dessa två kommuner, berättar Lindesbergs kommuns it-chef Bo Bäckman. Hur kommunerna ska samarbeta i utbyggnaden ska politikerna vara överens om under april månad.

*Bredbandsutbyggnaden kommer att göra det möjligt för ca 90 procent av kommunens invånare att få tillgång till bredband via ADSL-teknik. Bredbandsnätet kommer att vara

ett öppet nät, det vill säga att även andra operatörer får tillgång till det. Det betyder att man som kund inte blir låst vid en operatör, utan kan välja andra ADSL-operatörer än t ex Telia. Inom nätet kommer bland annat ip-telefoni att vara möjligt.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/bredbandssurf-i-stugorna-drojer-beraknas-klart-tidigast-i-host/>