



Tomten där den tidigare brandstationen låg. Foto: Fredrik Norman

Bygglövsjusteringar försenar byggstart

Publicerad: 18 oktober 2017

Författare: Fredrik Norman

Bygget av bostäder och verksamhetslokaler på den s k brandstationstomten i centrala Lindesberg, har stött på nya hinder för det kommunala fastighetsbolaget, FALAB. - Vi har behövt göra justeringar i bygglovet, sedan Trafikverket haft synpunkter på vissa detaljer, förklarar Arne Larsson, som är projektledare för byggprojektet.

Bland annat handlar det om en mur, som skall byggas mellan järnvägsspåren och fastigheten. Den anser Trafikverket är felplicerad och likaså en fristående byggnad som skall utgöra soprum.

– Nu skall detta granskas på nytt innan vi vet om allt är OK för att sätta igång och bygga, förklarar Arne Larsson, projektledare på Fastigheter i Linde AB, FALAB.

Tidigare hade man siktet på att komma igång med bygget under hösten. På grund av justeringarna i bygglovet är man idag inte lika säker på att den planen kommer hålla hela vägen.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/bygglovsjusteringar-forsenar-byggstart/>