



Till höger ses en eventuell eldstad som bedöms vara fornlämning. Foto: Leif Karlenby, Arkeologgruppen AB

Byggplaner i Lindesby grusade av arkeologiskt fynd

Publicerad: 9 februari 2015

Författare: Fredrik Norman

Delar av förslaget för hur en fortsatt exploatering av området Lindesby skall se ut, har grusats sedan en arkeologisk utredning funnit en förhistorisk boplats i området. För att fyndet inte skall innebära en tvärnit för exploateringsplanerna kommer man nu att "arbeta runt" hindret istället.- Annars är risken mycket stor att hela Lindesbyprojektet får vänta länge, kommenterar Jesper Almlöf som är mark- och exploateringsingenjör på avdelningen Näringsliv och utveckling.

Hösten 2014 offentliggjordes kommunens planer för den fortsatta exploateringen av Lindesby. I planerna har det tittats närmare på bebyggelse på två platser: östra och sydvästra delen av området. Bland annat föreslås här byggas ett flerfamiljshus med

fyra våningar samt en förskola.

Men delar av planen kommer alltså att läggas på is i syfte att undvika en tvärnit för projektet. Anledningen är att Länsstyrelsen kräver att en arkeologisk förundersökning måste göras först, detta sedan en nyligen utförd arkeologisk utredning gjorts och funnit en fornlämning i områdets västra del. Fornlämningen har dokumenterats som en förhistorisk boplat. Bland annat har man funnit spår efter eldstäder samt hittat skärvor av förhistorisk keramik.

- För att hela projektet inte skall bli lidande av detta, kommer vi helt enkelt gå vidare med planerna för östra sidan, där vi bland annat föreslår ett flerfamiljshus. Den sydvästra delen var tänkt att låta radhus byggas, eventuellt av en bostadsrättsförening. Detta får alltså vänta, berättar mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/byggplaner-i-lindesby-grusade-av-arkeologiskt-fynd/>