



Järnvägsgatan får vänta - upphandling dröjer

Publicerad: 3 maj 2004

Författare: Fredrik Norman

Denna vecka var det sagt att rivningsarbetet av kvarteret vid Järnvägsgatan skulle komma igång. Dock meddelar man nu från kommunen att arbetet kommer att dröja ytterligare några veckor innan det kan påbörjas. Orsaken är att upphandlingen med entreprenörerna ännu inte avslutats. Förseningen kommer inte påverka den tidigare planen på något vis. Handlingsplanen visade en preliminärstart under denna vecka, med andra ord finns utrymme för eventuella förseningar medräknat i planeringsarbetet. Själva rivningen kommer troligtvis inte orsaka några större hinder för trafiken på Kristinavägen. Dock kan tänkas att bygget av rondellen skapar en del omstruktureringar, menar Jan Gustavsson.

-Det finns alltid andra vägar att dirigera om trafiken till. Dessutom kommer det troligtvis inte bli totalt stopp vid korsningen, så det kan gå att leda trafiken på olika vägar för att skapa ett bra trafikflöde både in och ut från centrum, förklarar Gustavsson.

I samband med att rivningen kommer igång är Jan Gustavssons förhoppning att kunna klargöra för invånarna hur trafiken kommer att ledas i stan.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/jarnvagsgatan-far-vanta-upphandling-drojer/>